Formation :
Durée : 3jours (2

le cham

Le parcours de formation en gestion de projet du Cham vise a initier et a développer, chez les
professionnels du secteur comme chez toute personne intéressée par le domaine, les outils théoriques et
méthodologiques inhérents dans la gestion de projet et en comprendre davantage les enjeux.

Toute personne chargée de la mise en ceuvre opérationnelle
d'un projet au sein de I'entreprise ou a assumer cette
fonction.

Analyser et représenter le déroulement d’un projet, planifier
sa réalisation, mesurer l'importance du réle du facteur
humain de la communication dans la mise en ceuvre de
projets

Situer le projet dans la stratégie de l'organisation
Commanditer un projet.

Définir, organiser et conduire un projet-

Travailler avec des contributeurs (internes, externes), des
sous-traitants

Alternances d’apports théoriques et pratiques de divers
projets d’entreprise.

Une question ? Contactez-nous !

Votre interlocutrice privilégiée :

Marion Houver Tél. 03 84 58 35 48
entreprises@cnam-bourgognefranchecomte.fr

MODULE 1 Définition d’'un projet

MODULE 2 Chef de projet
MODULE 3 Préparation d’'un projet

MODULE 4 Lancement d’un projet
MODULE 5 Suivi de projet
MODULE 6 Prestataire extérieur

MODULE 7 Fin de projet et Bilan

Tarif :
INTER : 1050€ net de taxe
INTRA : 1250€/jour

*Formation garantie & partir de 4 participants, places limitées

Date Besangon : 17-18 Septembre + 15 Octobre 2018
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SESSION 1:jourslet2

MODULE 1 Définition d’un projet

- 1.1 Description d’'une gestion de projet
- 1.2 Identifier les objectifs opérationnels
- 1.3 Etablir un cahier des charges

MODULE 2 Chef de projet
- 2.1 Définir le role et les missions
- 2.2 Animer une équipe projet

MODULE 3 Préparation d’un projet

- 3.1 Organiser I'élaboration progressive d’un projet.
- 3.2 Définir les moyens nécessaires

- 3.3 Identifier les parties prenantes du projet.

- 3.4 Planifier le Projet

MODULE 4 Lancement d’un projet

- 4.1 Préparer la réunion de lancement

- 4.2 Créer les outils de suivi

Travail inter sessions

Préparation d’un projet en cours dans I'entreprise

Le formateur sera disponible pour des entretiens
téléphoniques de conseil

SESSION 2 : jours 3

- Les stagiaires présentent leurs projets

- Ajustement de la préparation des projets

- Les stagiaires réalisent la réunion de lancement

- Ajustement des éléments de la réunion de
lancement

MODULE 5 Suivi de projet
- 5.1 Piloter le projet au quotidien.
- 5.2 Gérer les modifications d’un projet

MODULE 6 Prestataire extérieur
- 6.1 Maitriser les obligations contractuelles
- 6.2 Contr6ler et valider les prestations

MODULE 7 Fin de projet et Bilan
- 7.1 Le bilan du projet
- 7.2 Analyser la tenue des objectifs

POURALLERPLUSLOIN :

La formation Gestion de Projet peut s’articuler dans un projet de
formation professionnalisant. Avec ce stage court il est possible
d’aller plus loin en effectuant et en validant I'Unité
d’enseignement : US1718 — Management de Projet - 8 crédits
ECTS- qui fait partie du parcours de formation du Master 2 en
sciences de gestion option Gestion de projet et d'affaires*

*sous conditions d’accés.
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